02.03.2022

X Утверждаю

Бикмурзин Р.Х.

Управляющий ЧОУДПО «СПБШУП»

Подписано: ЧОУ ДПО "СПБШУП"

Рабочая программа дисциплин

Учебный модуль 1. Структура управления ИТ проектами. Основные понятия управлении ИТ проектами.

Содержание занятия:	Структура управления ИТ проектами. Основные понятия в управлении проектами. Классификация и характеристики проектов, жизненный цикл и фазы проекта, участники проекта. Процессы управления проектом и организационная структура проекта.
Форма проведения занятия	Лекция – 4 ак.ч., практика 4 ак.ч.
Приобретаемые профессиональные компетенции	в результате обучения на занятии слушатель должен знать основные понятия, термины в области управления проектами, классификацию и характеристики проектов
Методические материалы	рабочие тетради и презентация по теме занятия в PowerPoint.
Оборудование	компьютерный класс с мультимедийным проектором, экраном и доской.
Планируемые результаты	по завершении обучения на занятии слушатель приобретает знания по сущности управления проектами, основным понятиям, классификации и характеристикам проектов, а также этапам жизненного цикла проекта и его участниках

Учебный модуль 2. Процессы управления ИТ проектами.

Содержание занятия:	Процессы управления содержанием ИТ проекта Процессы управления сроками ИТ проекта Процессы управления персоналом ИТ проекта Процессы управления закупками ИТ проекта Процессы управления стоимостью ИТ проекта Процессы управления рисками ИТ проекта Процессы управления обменом информации ИТ проекта Процессы управления изменениями ИТ проекта Практические особенности интеграции технического проекта – согласование разных аспектов ИТ проекта. Процессы контроля ИТ проекта.
Форма проведения занятия	Лекция – 10 ак.ч. Практика – 20 ак.ч.
Методические материалы	рабочие тетради и презентация по теме занятия в PowerPoint.
Оборудование	компьютерный класс с мультимедийным проектором, экраном и доской.
Планируемые результаты	в результате обучения слушатель приобретает знания об основных параметрах сетевой модели, критических задачах, последовательности разработки и создания организационных структур управления проектами и учится определять критический путь проекта.